



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลสามร้อยยอด

ที่ ปบ๗๕๖๐๒/๑๕๗

วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๘

เรื่อง ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสามร้อยยอด

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลสามร้อยยอด ได้ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ นั้น

เนื่องจาก ดำเนินการจัดจ้างไม่ทันภายในเดือน มี.ค.๒๕๖๘ (ตามแผนเดิม) องค์การบริหารส่วนตำบลสามร้อยยอด ขอเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายละเอียดตามเอกสารแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรดอนุมัติเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างดังกล่าว

(นางสาวศิริประพา เรืองฤทธิ์)

นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

(นางสุนันท์ เมฆขาย)

ผู้อำนวยการกองคลัง

เรียน นายก อบต.สามร้อยยอด

- เห็นควรพิจารณาอนุมัติ

อนุมัติ

(นายกฤตภาส จงเจริญ)

ร้อยตำรวจตรี

(นิติ เนตรสว่าง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสามร้อยยอด

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสามร้อยยอด



ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลสามร้อยยอด
เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลสามร้อยยอด ได้ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลสามร้อยยอด ขอเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายละเอียดแนบท้าย
ประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๘

(ร้อยตำรวจตรีธิติ เนตรสว่าง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสามร้อยยอด

รายละเอียดแนบท้ายประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลสามร้อยยอด (E๖๘๐๔๐๐๐๗๑๕) ลงวันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๘

ลำดับ ที่	เดิม			ใหม่		
	ชื่อโครงการ	งบประมาณ โครงการ (บาท)	คาดว่าจะ ประกาศจัด ซื้อจัดจ้าง (เดือน/ปี)	ชื่อโครงการ	งบประมาณ โครงการ (บาท)	คาดว่าจะ ประกาศจัด ซื้อจัดจ้าง (เดือน/ปี)
๑.	โครงการปรับปรุงถนน ลาดยางเป็นถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สาย บ้านเจ้แหว-สามแยกกลาง หัวเขาพัง หมู่ที่ ๕ ตำบล สามร้อยยอด อำเภอสาม ร้อยยอด จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์	๙๙๐,๐๐๐.๐๐	๐๓/๒๕๖๘	โครงการปรับปรุงถนน ลาดยางเป็นถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สาย บ้านเจ้แหว-สามแยกกลาง หัวเขาพัง หมู่ที่ ๕ ตำบล สามร้อยยอด อำเภอสาม ร้อยยอด จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์	๙๙๐,๐๐๐.๐๐	๐๔/๒๕๖๘